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Oppdrag:



• Startet opp med samspillsfase – skal ende opp i forprosjekt. Avtalen 
konverteres da i en totalentreprise.



Felles målsetning:

Få ett godt prosjekt innenfor de økonomiske rammer slik at dette 
blir realisert.



Stikkord for samspillet vi nå er i:

• Avdekke risikoforhold/ skjulte problemstillinger ved bygningen
• Hva har vi å forholde oss til eks. brann/ energi/ bygningsfysikk (fukt) / 

geoteknikk etc.
• Kontinuerlig kalkulering – hvor står vi i forhold til budsjett?
• Hva gir størst kost/ nytte? – dilemma kostnader til bygningskropp eller 

til læringsarealer eks. tak/ fasader/ energiforbruk/ tekniske anlegg 
(varme, ventilasjon etc.)... 

• Miljø – både energiforbruk og klimagassutslipp…



Skissert fremdrift: ferdig med samspill på nyåret – overlevering 
årsskiftet 23/24.
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Utomhus (kommunalt prosjekt)
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